

Утверждено: Директор школы  Вьюнова Н.В.



Приказ № 38 от 29.08.2022г

**ПЛАН-ГРАФИК  
внедрения ФОП ДО в дошкольной разновозрастной группе  
на 2022- 2023 год**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь–февраль	педагоги	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Февраль	педагоги	Доклад на педсовете
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	педагоги	Закупленные материалы
Обсуждение разработок и применения ООП по ФОП ДО	Март–август	педагоги	Подготовлена консультация, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Фролова Е.В.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Август	Педагоги	Протокол
Участие в курсах повышении квалификации по внедрению	В течение года	Педагоги по утвержденному	Сертификат о повышении

и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате		списку	квалификации
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Педагоги	Протокол
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП ДО	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО	Август	Ответственный за сайт	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА